









## 庁舎建設のプロセス

新庁舎の建設については、建設場所によって異なりますが、移転によって用地取得が必要となる場合を想定したスケジュールを以下に示します。

なお、町有地での建替えの場合には用地交渉・取得が不要となり、その期間が短縮されます。

項目	n 年度	n+1 年度	n+2 年度	n+3 年度	n+4 年度	n+5 年度	n+6 年度	n+7 年度
基本構想※ 1	 							
基本計画※ 2								
建設予定地検討・決定								
用地交渉・取得								
基本設計※ 3								
実施設計※ 4								
建設工事								

※ 今後の状況により進捗は変更となる可能性があります。

※ 1 基本構想・・・町民ニーズ等を踏まえながら、庁舎建設に向けた課題整理を行うとともに庁舎の基本理念を定めるもの。

※ 2 基本計画・・・基本構想に基づき、新庁舎の機能や役割に対して、設計の前提となる基本的な考え方を整理したもの。(規模、機能、概算事業費、整備スケジュールなど)

※ 3 基本設計・・・基本計画に基づき、建物の配置、新庁舎に有すべき機能や性能、仕様、概算工事費、工事工程等をまとめたもので、実施設計の前段となるもの。

※ 4 実施設計・・・基本設計に基づいた詳細な設計として、工事を実施するために図面の作成及び工事費の概算を行うもの。