

朝日町新庁舎建設構想策定委員会
委員会スケジュール（予定）

策定委員会は全 4 回を想定し、以下のスケジュール及び審議内容で進めて参ります。

なお、第 4 回の策定委員会後に基本構想を取りまとめた後、パブリックコメントを実施し、住民の意見を聴取する予定です。

回	月（予定）	開催日	主な審議内容	備考
①	10	10/19	○基本理念・基本方針 ○整備の視点 ○機能・仕様 ○構造・設備	これまでの経緯を把握し、新庁舎のあり方や機能等を整理
②	12		○新庁舎の規模 ○新庁舎の建設候補地	
③	2		○新庁舎の建設候補地 ○新庁舎の配置計画 ○事業手法 ○概算事業費 ○事業スケジュール	建設候補地の確定又は絞り込み
④	3		○まとめ	